


# 아보카도





## **PAGES**



#### content

Aa 이름	② 생성자	① 생성 일시	≡ 텍스트
<i>♣</i> <u>자동차 사고방지 어플</u>	이 성원	@2023년 12월 26일 오후 4:34	
※ AI 친구 만들기 서비스	동옥 동욱 김	@2023년 12월 27일 오전 12:33	
<u>롤 자동편집 서비스</u>	<b>차</b> 변지협	@2023년 12월 27일 오전 8:39	
시각 장애인 보행 보조 서비스	문 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부)	@2023년 12월 27일 오후 1:46	

#### GANTT

아보카도 1

Aa 이름	⊞ 날짜	# <u>*</u> 담당자	<i>묶</i> 상태	7 선 행 작 업	기 후 속 작 업
<u>챗봇 파인튜닝</u>	@2023년 12월 29일 → 2024년 1월 3일	문 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부) ◙ 동재 김	Done		
<u> 프로젝트</u>	@2023년 12월 22일 → 2023년 12월 29일	이 성원 등육 김 <mark>林</mark> 변지협 문 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부) ™ 동재 김	Done 🏠		
Animated drawings model	@2023년 12월 29일 → 2024년 1월 3일	[5] 동욱 김 <mark>미</mark> 이 성원	Done 🏠		
<u>flutter 그림판</u> <u>만들기</u>	@2024년 1월 3일 → 2024년 1월 9일	s 동욱 김 이 이 성원	Done		
flutter front제 작 시작: 회원 가입	@2024년 1월 10일 → 2024년 1월 14일	동욱 김(문) 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부)     동재 김	In progress		
<u>segmentation</u> 구현	@2024년 1월 10일 → 2024년 1월 10일		Done 🏠		
<u>제목 없음</u>			Not started		
flutter to yaml	@2024년 1월 9일 → 2024년 1월 10일	이 이 성원	Done		
<u>Fastapi 기초</u> <u>작업</u>	@2024년 1월 10일 → 2024년 1월 17일	이 이 성원	Done 🏠		
<u>Fastapi 회원</u> <u>가입 구현</u>	@2024년 1월 17일 → 2024년 1월 22일	이 이 성원	Done		
<u>Fastapi 로그</u> <u>인 구현, 코드</u> <u>구조 변경</u>	@2024년 1월 24일 → 2024년 1월 28일	이 이 성원	Done 🏠		
<u>fastapi 이메일</u> 로 비밀번호 찾 기	@2024년 1월 29일 → 2024년 1월 29일	이 성원	In progress		
<u>flutter</u> <u>mypage제작</u>	@2024년 2월 7일 → 2024년 2월 10일	☞ 동재 김	Done 🏠		
<u>chatbot 구현</u>	@2024년 2월 13일 → 2024년 2월 14일	동재 김	Done		
<u>chatbot front</u> 연동	@2024년 2월 15일 → 2024년 2월 16일	<u>₹</u> 동재 김	Done 🏠		

### GANTT

Aa 이름	⊞ 날짜	<b>≇</b> 담당자	<i>⊹</i> 상태	기선 행 작 업	기 후 속 작 업
<u>챗봇 파인튜닝</u>	@2023년 12월 29일 → 2024년 1월 3일	문 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부) 5점 동재 김	Done		
<u>프로젝트</u> <u>주제 선정</u>	@2023년 12월 22일 → 2023년 12월 29일	이 성원 <sup>65</sup> 동욱 김 <mark>林</mark> 변지협 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부) <sup>53</sup> 동재 김	Done		
<u>flutter 그림판</u> <u>만들기</u>	@2024년 1월 3일 → 2024년 1월 9일	53 동욱 김 이 이 성원	Done		
Animated drawings	@2023년 12월 29일 → 2024년 1월 3일	등 동욱 김 ○ 이 성원	Done 🏠		

Aa 이름	⊞ 날짜	<u>≉</u> 을 담당자	<u></u> 중 상태	기선 행 작 업	기 후 속 작 업
model					
flutter to yaml	@2024년 1월 9일 → 2024년 1월 10일	이 성원	Done		
<u>제목 없음</u>			Not started		
<u>segmentation</u> 구현	@2024년 1월 10일 → 2024년 1월 10일	<ul><li>등록 동욱 김문 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부)</li><li>등록 동재 김</li></ul>	Done 🏠		
flutter front제 작 시작: 회원 가입	@2024년 1월 10일 → 2024년 1월 14일	동욱 김문 문지우(엘텍공과대학 휴먼기계바이오공학부)     동재 김	In progress		
<u>fastapi 이메일</u> 로 비밀번호 찾 <u>기</u>	@2024년 1월 29일 → 2024년 1월 29일	이 어성원	In progress		
<u>Fastapi 로그</u> 인 구현, 코드 구조 변경	@2024년 1월 24일 → 2024년 1월 28일	이 어성원	Done 🏠		
<u>Fastapi 회원</u> <u>가입 구현</u>	@2024년 1월 17일 → 2024년 1월 22일	이 이 성원	Done 🏠		
<u>Fastapi 기초</u> <u>작업</u>	@2024년 1월 10일 → 2024년 1월 17일	이 이 성원	Done 🏠		
<u>flutter</u> <u>mypage제작</u>	@2024년 2월 7일 → 2024년 2월 10일	☞ 동재 김	Done		
<u>chatbot 구현</u>	@2024년 2월 13일 → 2024년 2월 14일	☞ 동재 김	Done		
<u>chatbot front</u> 연동	@2024년 2월 15일 → 2024년 2월 16일	■ 동재 김	Done 🏠		

#### Research

Aa 이름	① 생성일	② 생성자
<ul><li>유용한 정보, 자료 공</li><li>요</li></ul>	@2023년 12월 26일 오후 3:34	◎ 이 성원
<u>dbeaver</u>	@2024년 1월 16일 오후 1:42	林 변지협
<u>요구사항 명세서(백엔드)</u>	@2024년 2월 2일 오후 4:17	林 변지협
db, aws, azure 보는 법	@2024년 2월 9일 오후 3:57	林 변지협
midjourney parameter	@2024년 2월 21일 오전 10:20	林 변지협
flutter settings	@2024년 2월 24일 오후 7:24	林 변지협

## ▼ <del>숨김페이지</del>



<u>회의록</u>

<u> 멤버</u>

아보카도



